

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Береславская средняя школа»
Калачевского муниципального района Волгоградской области

Приказ

06.04.2022г.

№ 77-ОД

Об организации подготовки к введению
новых ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 г.

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения подготовки нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке к введению новых ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 г. в МКОУ «Береславская СШ» (Приложение к приказу)

2. Назначить ответственным за организацию и координацию направлений дорожной карты заместителя директора по УВР Герасимову А.А..

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО:

Безручко О.С., педагог организатор,
Клаус Н.Ю. педагог дополнительного образования,
Николаева Е.А., руководитель МО учителей начальных классов,
Ремчукова М.В., руководитель МО учителей истории и обществознания,
Ковалева Т.М., руководитель МО учителей русского языка и литературы,
Омельянчук А.Н., руководитель МО учителей иностранного языка,
Тенькина Л.В., руководитель МО учителей математики, информатики,
физики,
Остракова В.Н., руководитель МО учителей биологии, химии, географии,

3. Определить задачи для рабочей группы:

1) провести диагностику готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО в соответствии с дорожной картой;


2) организовать индивидуальное консультирование педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС;

3) создать нормативную и организационно-правовую базу, регламентирующую деятельность школы по введению новых ФГОС НОО и ООО;

4) разработать проекты основных образовательных программ (ООП НОО и ООО).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'А' and 'Г', written over a horizontal line.

Е.В.Агарков

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к введению новых федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования
с 01.09.2022 г.

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Разработка на основе примерных образовательных программ начального общего и основного общего образования основных образовательных программ школы	Январь-июнь 2022г.
	2. Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО школы	Август 2022г.
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	В течение учебного года
	4. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования	Апрель-май 2022г.
	5. Разработка: - учебного плана урочной и внеурочной деятельности; - рабочих программ учебных предметов, курсов; - календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы.	Май-июнь 2022г. Август 2022г. Май 2022г.
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Январь 2022г.
	2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	По необходимости
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	По необходимости
III. Организационное обеспечение введения	1. Обеспечение координации деятельности субъектов	Январь-июнь 2022г.

ФГОС	образовательного процесса, организационных структур школы по подготовке к реализации ФГОС общего образования	
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Январь-июнь 2022г.
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Январь-март 2022г.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего и основного общего образования	Март-май 2022г.
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением новых ФГОС и его реализация	Январь-август 2022г.
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения новых ФГОС начального общего и основного общего образования и его реализация	Январь-август 2022г.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте школы информационных материалов о введении новых ФГОС начального общего и основного общего образования	Январь-июнь 2022г.
	2. Широкое информирование родительской общественности о введении новых ФГОС НОО и ООО с сентября 2022г.	В течение учебного года
	3. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения новых ФГОС начального общего и основного общего образования	В течение учебного года
	4. Обеспечение публичной отчетности ОУ о подготовке к введению ФГОС НОО и ООО	май-июнь 2022г.
	5. Составление рекомендаций для педагогических работников, публикация их в сетевых педагогических сообществах:	В течение учебного года
	- по составлению рабочей документации	

	педагогов; - по организации внеурочной деятельности учащихся; - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - по использованию ресурсов времени для организации домашней работы учащихся; - перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий и др.	
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего и основного общего образования	Январь-март 2022г.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС	апрель-август 2022г.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	В течение учебного года
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	В течение учебного года
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	В течение учебного года
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Январь-июнь 2022г.
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	Январь-август 2022г.
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Январь-август 2022г.